

UCHWAŁA NR 12/2025

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH

z dnia 24 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu zamierzeń inwestycyjnych na lata 2023-2025

Działając na podstawie § 51 pkt 1 lit. e Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 13/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu zamierzeń inwestycyjnych na lata 2023-2025 wprowadza zmianę załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8.. osób
Przeciw uchwale głosowało 0.. osób
Wstrzymało się od głosu 0.. osób.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

.....
Bogusława Szulc

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

.....
Sebastian Staszekiewicz

Radca Prawny
mgr Wiesława Ciechanowska

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 12/2025 z dnia 24.06.2025 r.

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2023-2025

L.p.	NAZWA INWESTYCJI	Termin rozpoczęcia realizacji	Termin zakończenia realizacji	Koszt inwestycji	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urządzenie monitorowanego zamkniętego parkingu (bez dozoru) przy ul. Wyszyńskiego. - montaż monitoringu wraz z systemem alarmowym.	IV kw. 2023 r.	19.05.2023 r.	Planowany koszt realizacji 25.000,00 zł	
2.	Remont pokoi biurowych wraz z wymianą mebli w budynku administracyjnym przy ul. Piaskowej 101 -- 2 etapy.	IV kw. 2024 r. -- etap 1 I kw. 2025 r. -- etap 2	31.07.2024 r. - I etap	Planowany koszt realizacji 65.000,00 zł	
3.	Modernizacja budynku administracyjnego Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 obejmująca: a) docieplenie ścian budynku, przebudowę wejścia do budynku b) montaż dźwigu osobowego	IV kw. 2025 r.		a) Planowany koszt realizacji wg kosztorysu inwestorskiego -- 698.222,37 zł b) Planowany koszt realizacji wg oferty wykonawcy -- 112.237,50 € (521.904,37 zł)	
4.	Montaż wewnętrzного systemu klimatyzacji w pokoju nr 115 oraz w sali konferencyjnej pok. 214-- rozbudowa istniejącego systemu.	II kw. 2024 r. -- pok. 115 III kw. 2025 r. -- sala konferencyjna	05.07.2024 r. -- pok. 115	Koszt realizacji 10.086,00 zł -- pok. 115 22.632,00 zł -- sala konferencyjna pok. 214	

8

5.	Budowa szlabanu jednoramiennego (z linią zasilającą) na wjeździe do zespołu garażowego przy ul. Mieszka I-go 1-4 w Policach.	III kw. 2024 r.	14.08.2024 r.	Koszt wykonania: - dostawa i montaż szlabanu 17.980 zł netto tj. 22.115,40 zł brutto - wykonanie zasilania elektrycznego do szlabanu 7.723,17 zł netto tj. 9.499,50 zł brutto	
----	--	-----------------	---------------	---	--